平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	164
契約番号	－

平成　29 年　　2 月　　13 日現在

工　事　名	押上小学校FF暖房機取替工事				
工事箇所	さくら市長久保814（押上小学校）		工事種別	機械器具設置	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成29年1月6日	平成29年2月13日		
	金　額	3,423,600	3,661,200		
	変更理由及び変更内容		・オイルタンク用防油堤の仕様変更 ・既存FF暖房機の撤去台数の増加		
	業者名	コボリ工業株式会社	住所	栃木県さくら市氏家2433番地21	

工事概要	工期情報		
オイルタンク設置工事　：　一式		着手日	平成29年1月10日
FF暖房機取替工事　：　一式		工　期	平成29年1月10日
地下タンク設備廃止工事　：　一式			～
0			平成29年3月10日
0			