平成29年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	2
契約番号	1

平成　29 年　　6 月　　12 日現在

工　事　名	平成29年度道路修繕工事（市道K3115号）				
工事箇所	さくら市喜連川地内		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成29年5月9日	平成29年6月12日		
	金　額	1,620,000	810,000		
	変更理由及び変更内容		○U3115号における現地精査の結果、道路幅員狭小のため、舗装打替え工を施工するには全面通行止めが必要となる。受注者と協議した結果、側溝と舗装との段差も少ないことから側溝端部のみ舗装擦付けするものとし、舗装打替え工については減工する。 ○その他、数量の増減については数量計算書のとおりとする。		
	業者名	株式会社斎藤重機工業	住所	さくら市早乙女163	

工事概要	工期情報		
舗装版切断　L=0［m］		着手日	平成29年5月15日
舗装版破砕　A=0［㎡］		工　期	平成29年5月15日
表層工　A=0［㎡］			～
側溝蓋版撤去　N=126［枚］			平成29年6月13日
現場打側溝蓋版工　L=63.0［m］			