平成29年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	3
契約番号	3

平成　29 年　　6 月　　20 日現在

工　事　名	平成29年度道路側溝蓋版設置工事（市道K2020号）				
工事箇所	さくら市金枝地内		工事種別	とび・土工・コンクリート	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成29年5月9日	平成29年6月20日		
	金　額	1,414,800	1,684,800		
	変更理由及び変更内容		○K2020号における現地精査の結果、工事施工区間から金子牧場乗入れ口までが無蓋区間となっており、蓋版を設置することにより転落防止等の安全を確保できることから、コンクリート蓋版据付・グレーチング蓋版据付を増工したい。 ◯その他、数量の増減については数量計算書のとおりとする。		
	業者名	コジマテクノス株式会社	住所	さくら市上阿久津333-5	

工事概要	工期情報		
コンクリート蓋版据付　N=564［枚］		着手日	平成29年5月15日
グレーチング蓋版据付　N=30［枚］		工　期	平成29年5月15日 ～ 平成29年6月23日