平成29年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	26
契約番号	3

平成　29 年　　7 月　　6 日現在

工　事　名	平成29年度さくら市公共下水道氏家処理区管渠築造工事　第1工区				
工事箇所	さくら市向河原・富野岡地内		工事種別	土木一式	
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成29年7月6日			
	金　額	21,060,000			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	株式会社　谷田建設	住所	栃木県さくら市氏家1258-2	

工事概要	工事延長L＝204.0m、管路土工　1式、	工期情報	着手日　平成29年7月13日
	管布設工（VUφ 200）　201.3m、管路土留工　1式	工　期	平成29年7月13日
	組立マンホール設置工(1号)　3箇所、ます設置工　9箇所		～
	舗装復旧工　1式		平成29年10月30日