平成29年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	30
契約番号	3

平成 29 年 7 月 6 日現在

工事名	平成29年度配水管拡張工事（第3工区）				
工事箇所	さくら市柿木澤地内		工事種別	水道施設	

契約情報

	当初	第1回	第2回	第3回
契約日	平成29年7月6日			
金額	33,264,000			
変更理由及び変更内容				

業者名	岡村建設株式会社	住所	栃木県さくら市氏家2544番地

工事概要

配水管布設工 DIP（GX）φ 150：L=312.0m	
配水管布設工 DIP（GX）φ 100：L=459.7m	
配水管布設工 PPφ 50：L=168.0m	
配水管布設工 PPφ 30：L=21.2m	
仕切弁設置工 φ 150、φ 100、φ 50：N=7基	

工期情報

着手日	平成29年7月12日
工期	平成29年7月12日 ～ 平成29年11月8日