平成29年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	41
契約番号	11

平成　29 年　11 月　22 日現在

工　事　名	平成29年度配水管拡張工事（第10工区）				
工事箇所	さくら市葛城地内		工事種別	水道施設	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成29年8月3日	平成29年11月22日		
	金　額	31,104,000	35,499,600		
	変更理由及び変更内容		・工程調整の結果、足場工を増工したため。 ・PPLPの延長及び防護工を増工したため。 ・上記により工期を次の通り延長する。 （当初）平成29年8月7日から平成29年12月4日まで （変更）平成29年8月7日から平成29年12月28日まで		
	業者名	船山建設工業株式会社	住所	栃木県さくら市喜連川6402番地	

工事概要	工期情報	
橋梁添架工PPLPφ 150：L=144.7m	着手日	平成29年8月7日
0	工　期	平成29年8月7日
0		～
0		平成29年12月28日
0		