平成29年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	66
契約番号	16

平成　29 年　　9 月　　4 日現在

工　事　名	平成29年度配水管拡張工事（第13工区）				
工事箇所	さくら市狭間田地内		工事種別	水道施設	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成29年9月4日			
	金　額	47,844,000			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	荒牧空調工業株式会社	住所	栃木県さくら市卯の里１－１２－９	

工事概要	工期情報		
配水管布設工 DIP（GX）φ 200：L=662.3m		着手日	平成29年9月7日
配水管布設工 DIP（GX）φ 100：L=8.7m		工　期	平成29年9月7日
配水管布設工 PPφ 50：L=497.8m			～
配水管布設工 PPφ 25：L=67.8m			平成30年2月23日
仕切弁設置工 φ 200、φ 100、φ 50：N=7基			