平成29年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	98
契約番号	11

平成　30 年　　3 月　　6 日現在

工　事　名	平成29年度さくら市特定環境保全公共下水道管渠築造工事　第2工区				
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成29年11月2日	平成30年3月6日		
	金　額	14,191,200	14,817,600		
	変更理由及び変更内容		・1093路線を8.6m、3132路線を24.4m増工する。 ・汚水桝を1箇所減工する。 ・施工区管内に農業用排水管が出現したため、3132路線をルート変更し、18.95m減工する。		
	業者名	村上建設　株式会社	住所	栃木県さくら市鷲宿1190	

工事概要	工期情報		
工事延長L＝160.5m、管種/管渠VUφ 200・DIPφ 75、管路土工		着手日	平成29年11月8日
一式、管布設工（VUφ 200）　146.2m、管路土留工　一式		工　期	平成29年11月8日
組立マンホール設置工（1号）　3箇所、組立マンホール設置工（2号）			～
1箇所、ます設置工　4箇所、舗装復旧工　一式、			平成30年3月7日
下水道用ダクタイル鋳鉄管布設　10.8m、区画線工　一式			