平成29年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	113
契約番号	17

平成　29 年　　3 月　　7 日現在

工　事　名	平成29年度さくら市特定環境保全公共下水道管渠築造工事　第6工区				
工事箇所	さくら市櫻野地内		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成29年12月7日	平成30年3月7日		
	金　額	20,360,000	20,336,400		
	変更理由及び変更内容		・汚水桝を3箇所減工する。 ・水道布設替え区間において、水道課発注工事にて表層工を施工するため、表層工を108m2減工する。 ・施工区間内にコンクリート構造物が出現した為、コンクリート構造物処分を7m3増工する。		
	業者名	株式会社　荒牧組	住所	栃木県さくら市草川66-1	

工事概要	工期情報		
工事延長L＝307.5m、管種/管渠VUφ 200、管路土工　一式		着手日	平成29年12月11日
管布設工（VUφ 200）　300.0m、管路土留工　一式		工　期	平成29年12月11日
組立マンホール設置工（1号）　3箇所、組立マンホール設置工			～
（楕円）　3箇所、組立マンホール設置工（小型）　4箇所			平成30年3月9日
、ます設置工　14箇所、舗装復旧工　一式			