【平成29年度】

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	84
契約番号	5

平成　　年　　月　　日現在

工　事　名	平成30年度　氏家駅西近隣公園遊具更新工事				
工事箇所	さくら市卯の里地内		工事種別	造園	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成30年10月10日			
	金　額	18,792,000			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	(株)猪瀬	住所	さくら市松山1013-1	

工事概要	工期情報		
公園土工　一式		着手日	平成30年10月17日
遊具設置工　4【基】		工　期	平成30年10月17日
既存遊具撤去工　一式			～
0			平成31年1月14日
0			