平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	101
契約番号	24

平成　30 年　11 月　1 日現在

工　事　名	平成30年度舗装復旧工事（第1工区）				
工事箇所	さくら市富野岡地内		工事種別	舗装	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成30年11月1日	平成31年1月18日		
	金　額	11,340,000	11,534,400		
	変更理由及び変更内容		○NO.29～NO.31区間において、当初は半幅での舗装復旧としていたが、工事後に既設舗装、新設舗装間に雨水が滞留することが想定されることから、全幅での舗装復旧に変更する。		
	業者名	佐藤建設工業株式会社	住所	さくら市押上1065	

工事概要	工期情報	
表層工　A=1,970[㎡]	着手日	平成30年11月7日
区画線工　L=1,525[m]	工　期	平成30年11月7日
構造物撤去工　1.0[式]		～
		平成31年1月25日