平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	131
契約番号	－

平成　31 年　　1 月　　17 日現在

工　事　名	氏家小学校外柵改修工事				
工事箇所	さくら市氏家２４９１（氏家小学校）		工事種別	とび・土工・コンクリート	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成30年12月7日	平成31年1月17日		
	金　額	1,263,600	1,576,800		
	変更理由及び変更内容		・フェンスを1.0m延長。 ・境界標が撤去するブロック塀に設置されていたため、復元作業の追加。		
	業者名	有限会社　清水荘工務店	住所	栃木県さくら市卯の里2丁目26番地8	

工事概要	工期情報	
メッシュフェンス　H=1200　60m	着手日	平成30年12月12日
	工　期	平成30年12月12日 ～ 平成31年1月25日