令和2年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	30
契約番号	下-5

令和　2 年　10 月　12 日現在

工　事　名	令和2年度　さくら市公共下水道　氏家処理区　管渠築造工事　第3工区				
工事箇所	さくら市馬場地内		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和2年7月3日	令和2年10月12日		
	金　額	26,367,000	27,313,000		
	変更理由及び変更内容		・本管埋設部（車道部）において、沈下・ひび割れが生じた影響部の表層工等を増工致したい。 ・その他の数量の変化については、現地精査の結果による。		
	業者名	コボリ工業株式会社	住所	さくら市氏家2433番地21	

工事概要	工期情報		
L=231.0m　VUφ200		着手日	令和2年7月9日
管路土工　1.0式　　管布設工（VUφ200）　L=225.6m		工　期	令和2年7月9日
管路土留工　1.0式　　組立マンホール設置（1号）　6箇所			～
ます設置工　8箇所　　舗装復旧工　1.0式			令和2年11月25日
0			