令和2年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	35
契約番号	下-6

令和 2 年 10 月 19 日現在

工事名	令和2年度 さくら市特定環境保全公共下水道 管渠築造工事 第1工区				
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和2年7月3日	令和2年10月19日		
	金額	14,850,000			
	変更理由及び変更内容		地下水の湧水による工期延長。		
	業者名	有限会社野沢設備工業	住所	さくら市馬場25番地	

工事概要	工期情報		
L=125.0m VUφ200		着手日	令和2年7月9日
管路土工 1.0式 管布設工(VUφ200) L=119.1m	工期		令和2年7月9日
管路土留工 1.0式 組立マンホール設置(1号) 2箇所			～
組立マンホール設置(楕円) 3箇所 小型マンホール設置工			令和2年10月26日
3箇所 ます設置工 9箇所 舗装復旧工 1.0式			令和2年11月30日