令和2年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	18
契約番号	2

令和　2 年　10 月　26 日現在

工　事　名	氏家公民館給排水等改修電気設備工事				
工事箇所	さくら市櫻野1322番地8		工事種別	電気	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和2年6月8日	令和2年10月26日		
	金　額	46,728,000	48,015,000		
	変更理由及び変更内容		・談話コーナー照明及びホール等の誘導灯について、周囲の仕上がりを確認したうえで再検討し、更新工事よる増工。 ・南側トイレの換気扇について、既存のものが天井器具に干渉するため、位置変更に伴い更新工事による増工。		
	業者名	㈲黒尾電設工業	住所	さくら市金枝948	

工事概要	工期情報	
電気設備工事　一式	着手日	令和2年6月15日
0	工　期	令和2年6月15日
0		～
0		令和2年11月11日
0		