令和3年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	49
契約番号	

令和　3 年　8 月　30 日現在

工　事　名	氏家中学校技術教室改修工事				
工事箇所	さくら市氏家３２４３（氏家中学校）		工事種別	建築一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和3年7月6日	令和3年8月30日		
	金　額	4,510,000	4,774,000		
	変更理由及び変更内容		・新規引き違い戸について、既存の床との段差を解消するため、フローリングの部分撤去を追加。 ・仕上がりを考慮し、部分塗装の範囲を拡大。 ・室内へ放送の音が聞こえないため、壁掛スピーカーを増設。 ・その他、現場再精査による。		
	業者名	株式会社　桜創建	住所	栃木県さくら市馬場751-13	

工事概要	工期情報	
教室改修工事　一式	着手日	令和3年7月12日
	工　期	令和3年7月12日 ～ 令和3年9月9日