令和4年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	34
契約番号	

令和　4 年　8 月　23 日現在

工　事　名	氏家中学校技術教室外部雨水排水改修工事				
工事箇所	さくら市氏家3243		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和4年7月1日	令和4年8月23日		
	金　額	2,464,000	2,607,000		
	変更理由及び変更内容		・排水性を考慮し部分的に舗装復旧(密粒)から全面アスファルト舗装(開粒)で復旧。 ・既存ハンドホールの受枠・蓋復旧を追加。 その他、現地精査の結果による。		
	業者名	有限会社　綱川建設	住所	栃木県さくら市櫻野1634-5	

工事概要	工期情報	
雨水排水改修工事　一式	着手日	令和4年7月4日
0	工　期	令和4年7月4日
0		～
0		令和4年9月1日
0		