令和4年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	36
契約番号	6

令和　4 年　7 月　4 日現在

工　事　名	舗装復旧工事（第2工区）				
工事箇所	さくら市狭間田地内他		工事種別	舗装	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和4年7月4日	令和4年9月22日		
	金　額	13,497,000	13,497,000		
	変更理由及び変更内容		○近隣の稲刈り時期と本工事の施工時期が重複してしまうこと、とちぎ国体関係による交通誘導員の確保が困難であったこと、台風等による天候不順に伴い休工となったため15日間の増とする。		
	業者名	株式会社谷田建設	住所	栃木県さくら市氏家1258番地2	

工事概要		工期情報		
	上層路盤工　A=195［㎡］		着手日	令和4年7月8日
	基層工　A＝373［㎡］		工　期	令和4年7月8日
	表層工　A=1398［㎡］			～
	区画線設置工　1式			令和4年10月20日