令和4年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	52
契約番号	10

令和　5 年　1 月　16 日現在

工　事　名	令和4年度　特環築造工事　第7工区				
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和4年8月4日	令和4年12月23日		
	金　額	26,895,000	27,269,000		
	変更理由及び変更内容		・本管敷設箇所に旧水道管（HPPEφ40）が埋設されており、その撤去工を増工する。 ・残土の受入に必要となる土壌試験を1式増工する。 ・その他の変更については、現地精査の結果による。		
	業者名	コボリ工業株式会社	住所	栃木県さくら市氏家2433番地21	

工事概要	工期情報	
工事延長　L=306.7m	着手日	令和4年8月10日
管路土工　1.0式　　管布設工（VUφ200）　L=303.0m	工　期	令和4年8月10日
管路土留工　1.0式　　組立マンホール設置工（1号）　4箇所		～
小型マンホール設置工　1箇所　取付管設置工　7箇所		令和5年1月16日
ます設置工　7箇所　　舗装復旧工　1.0式		