令和4年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	76
契約番号	11

令和　5 年　2 月　8 日現在

工　事　名	令和4年度　特環築造工事　第10工区				
工事箇所	さくら市櫻野地内		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	令和4年9月8日	令和5年1月18日		
	金　額	29,370,000	30,118,000		
	変更理由及び変更内容		・現地舗装影響部の損傷範囲が著しいため舗装復旧面積を増工致したい。（R4.10.13　工事打合せ簿による） ・地権者との協議の結果、汚水桝設置工を3箇所増工とする。（R4.10.31　工事打合せ簿による） ・その他の変更については、現地精査の結果による。		
	業者名	株式会社荒牧組	住所	栃木県さくら市草川66-1	

工事概要	工期情報		
工事延長　L=(317.0)315.9m		着手日	令和4年9月12日
管路土工　1.0式　　管布設工(VUφ200)　L=(307.5)306.4m		工　期	令和5年2月8日
管路土留工　1.0式　　組立マンホール設置工(1号)　7箇所			～
小型マンホール設置工　5箇所　取付管設置工　(22)25箇所			令和5年2月8日
ます設置工　(22)25箇所　　舗装復旧工　1.0式			