
【平成28年度】

平成 28 年 8 月 3 日現在

さくら市草川10-16

28.6.7
28.6.7
～

喫煙所新築工事・・・Ｓ造　延床面積　４．８６㎡ 29.3.21
既存棟改修工事・・・ＲＣ造　改修面積　５３１．３４㎡

工
　
事
　
概
　
要

電気設備工事：一式　　　電気設備改修工事：一式

工
　
期
　
情
　
報

着手日
新築棟新築工事・・・Ｓ造　延床面積　１，１３８．６７㎡

工　期

渡り廊下新築工事・・・Ｓ造　建築面積　５３．８０㎡

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

工事箇所
さくら市喜連川４１４５－１０

工事種別 電気

第３回
契約日 28.6.3

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 110,052,000

業者名 石川・黒尾特定建設工事共同企業体 住所

工　事　名
総合交流ターミナルリニューアル電気設備工事

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 10
契約番号 4


