
【平成28年度】

平成 28 年 10 月 6 日現在

さくら市卯の里３丁目29-3

平成28年10月12日
平成28年10月12日

～
区画線設置工　　　　　　           　　　 215.8m 平成29年1月9日

工
　
事
　
概
　
要

土工、施設撤去工等　　　　　　　　　　　1式

工
　
期
　
情
　
報

着手日
表層、上層、下層路盤工　　　　　 　　　636㎡

工　期

地先境界ブロック　　　　　           　　 77.6m

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成28年10月6日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 13,824,000

業者名 株式会社　伸興建設 住所

工　事　名
来庁者用駐車場整備工事

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 111
契約番号 3


