
【平成30年度】

平成 30 年 7 月 27 日現在

栃木県さくら市鷲宿1190

平成30年6月11日
平成30年6月11日

～
0 平成30年7月30日
0

工
　
事
　
概
　
要

工事延長Ｌ＝110.0ｍ、舗装版破砕工　772㎡

工
　
期
　
情
　
報

着手日
殻運搬処理　37㎥、舗装版切断汚泥処分　0.1㎥、

工　期

不陸整正　772㎡、表層工　772㎡、区画線工　一式

契約日 平成30年6月7日 平成30年7月27日

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

現地精査の結果、表
層工を787ｍ2に増工
する。
交通誘導員を6人減
工する。

5,043,600

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 舗装

第３回

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 5,119,200

業者名 村上建設㈱ 住所

第２回

工　事　名
平成30年度さくら市特定環境保全公共下水道舗装復旧工事その1

平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 20
契約番号


