
【令和２年度】

令和 2 年 10 月 12 日現在

・設計図書および現
場精査の結果、舗装
版破砕工・舗装工
（不陸整正・表層）の
当初設計数量に誤り
があることを確認し
たので、設計変更す
るものである。
・その他の数量増減
については、現場精
査による。
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工　期

業者名 佐藤建設工業株式会社 住所 さくら市押上1065

契
　
約
　
情
　
報

工　事　名
令和2年度　さくら市公共下水道氏家処理区　舗装復旧工事　その３

工事箇所
さくら市馬場地内

工事種別 舗装

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

不陸整正工（補足材M40 t=平均1㎝）　A=(1,111)1,195㎡ ～
表層工（再生密粒As（20）‐50　t＝5㎝）　A=(1,111)1,195㎡ 令和2年11月8日
区画線工　1.0式

L=224.0m　W=4.10～6.80ｍ 着手日 令和2年9月10日
舗装版破砕工（As版　t=15㎝以下）　A=(1,111)1,195㎡ 令和2年9月10日

金　額 6,490,000 6,941,000
契約日 令和2年9月4日 令和2年10月12日

当初 第１回 第２回 第３回

令和２年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 82
契約番号 下-16


