
【令和5年度】

令和 7 年 6 月 5 日現在

令和6年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 154
契約番号 -

当初 第１回 第２回 第３回
契約日 令和6年3月15日 令和6年7月17日 令和7年1月24日 令和7年6月5日
金　額 390,005,000 4,862,000 14,069,000 0 

電気設備工事　一式 着手日 令和6年3月18日
工場（給食センター）新築　　鉄骨造2階建　延床面積2,858.00㎡ 令和6年3月18日
受水槽ポンプ室新築　　　　　鉄骨造1階建　延床面積　　18.00㎡ ～
防災倉庫新築　　　　　　　　　鉄骨造1階建　延床面積　　10.86㎡ 令和7年7月18日
0

工　事　名
さくら市給食センター新築工事（電気設備工事）

工事箇所
さくら市鷲宿4432-2

工事種別 電気

業者名 横田・大進特定建設工事共同企業体 住所 栃木県さくら市葛城1959番地2
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・旧労務単価に基づ
く契約を新労務単価
に基づく契約に変
更。

・インフレスライドに
より基準日以降の残
工事について新労務
単価等への変更を
実施。

・ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
増幅器を1個追加。

・自動火災報知
受信機回線数及び
配線の追加。

隣接工事間の工程
調整や各種検査の
日程調整等により、
工期を38日間延長
する。
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