
【平成28年度】

平成 28 年 7 月 4 日現在

工　事　名
総合交流ターミナル造成解体切り回し工事

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 4
契約番号 1

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 29,916,000

業者名 笹沼建設株式会社 住所

工事箇所
さくら市喜連川４１４５－１０

工事種別 建築一式

第３回
契約日 平成28年5月10日 平成28年7月1日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

・残土処分の運搬距
離において、当初設
計より近距離での処
分が可能になったこ
とと掘削により設計
にない排水桝があっ
たため、接続工事が
必要になったため。
　また、雨水管切り
回しにおいて、本体
工事（別工事）との
調整から、工期を21
日間増の7月31日ま
で延長が必要になっ
たため。

29,430,000

工
　
事
　
概
　
要

建築工事　一式

工
　
期
　
情
　
報

着手日
電気設備工事　一式

工　期

機械設備工事　一式

さくら市鷲宿1345-2

平成28年5月12日
平成28年5月12日

～
0 平成28年7月31日
0


