
【平成28年度】

平成 28 年 7 月 7 日現在

栃木県さくら市喜連川4824-1

平成28年6月1日
平成28年6月1日

～
表層工：A=87[㎡] 平成28年7月30日
区画線工：135｢m｣

工
　
事
　
概
　
要

土工：1.0[式]　

工
　
期
　
情
　
報

着手日
U型側溝300×300：L=66｢m｣

工　期

路盤工：A=87[㎡]

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

○通行者の安全確
保及び雨水排水機
能の向上を図るため
に下層路盤工・上層
路盤工・表層工をそ
れぞれ増工する。
○工事施工中の安
全確保のため交通
誘導員を増とする。

3,078,000

工事箇所
さくら市南和田地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成28年5月31日 平成28年6月21日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 2,700,000

業者名 ヤシオ株式会社 住所

工　事　名
平成28年度 側溝整備工事（市道K2017号）

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 11
契約番号


