
【平成28年度】

平成 29 年 1 月 10 日現在

さくら市氏家1258番地2

平成28年6月13日
平成28年6月13日

～
無効層：(RC100)t=20cm　A=150[㎡] 平成29年1月18日
表層：(ｴｺ再密(20)-50)t=5cm　A=28[㎡]

工
　
事
　
概
　
要

暗渠側溝据付：300*300　L=93.8[m]

工
　
期
　
情
　
報

着手日
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管：φ 350　L=41.2[m]

工　期

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付：400*400　L=4.2[m]

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

工事区間内の支障
電柱移転に不測の
日数を要し、工期内
に完成する見込み
がないため。

移転補償が進まな
かったため、施工延
長短縮による減工。

16,480,800

工事箇所
さくら市上阿久津地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成28年6月6日 平成28年10月21日 平成29年1月10日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 16,480,800

業者名 株式会社　谷田建設 住所

13,543,200

工　事　名
平成28年度　区画道路築造・整地造成工事（その１）

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 12
契約番号


