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○交通誘導員につ
いて、当初設計では
2人/日を15日間で
想定していたが、現
場状況を考慮し3人/
日を11日間及び2人
/日を3日間としたた
め、交通誘導員を9
人増工する。

13,867,200

工事箇所
さくら市氏家新田地内他

工事種別 水道施設

第３回
契約日 平成28年6月1日 平成28年7月11日
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当初 第１回

金　額 13,716,000

業者名 友建工業株式会社 住所

工　事　名
平成28年度 配水管拡張工事（第2工区）

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 15
契約番号 2


