
【平成28年度】

平成 28 年 10 月 6 日現在

工　事　名
さくら市桜ヶ丘テニスコート解体工事

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 19
契約番号 3

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 10,994,400

業者名 ㈱八汐テクノス 住所

14,288,400

工事箇所
さくら市桜ヶ丘地内

工事種別 とび・土工・コンクリート

第３回
契約日 平成28年6月1日 平成28年8月8日 平成28年10月6日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

・ﾌｪﾝｽ設置の増工
・給水管の延長
・客土の増量、客土
・運搬距離の短縮
・芝張りの適正な実
施時期を確保するた
めの工期延長

・盛土の高さ変更（７
ｃｍ→30ｃｍ）
・喜高跡地へのﾌｪﾝｽ
設置（Ｌ＝68ｍ）
・給水管埋設の延長
（Ｌ＝80ｍ→Ｌ＝150
ｍ）
・その他現地精査に
よる

12,700,800

工
　
事
　
概
　
要

解体工事　　1式

工
　
期
　
情
　
報

着手日
伐採工事　　1式

工　期

給水施設工　　1式

栃木県さくら市下河戸817-2

平成28年6月6日
平成28年6月6日

～
0 平成28年10月20日
0


