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・厚鋼電線管から
ケーブルラック等へ
の変更

・配線方法の一部変
更

・埋設管の材質及び
施工方法の変更

27,820,800

工事箇所
さくら市氏家3243

工事種別 電気

第３回
契約日 平成28年7月6日 平成28年9月26日
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当初 第１回

金　額 31,644,000

業者名 コボリ工業株式会社 住所

工　事　名
氏家中学校南校舎空調設置電気設備工事

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 35
契約番号 -


