
【平成28年度】

平成 28 年 9 月 8 日現在

さくら市小入283

平成28年7月11日
平成28年7月11日

～
土系舗装　　　　　　 　75ｍ2 平成28年9月13日
枕木設置　　　　 　　　1式

工
　
事
　
概
　
要

枕木撤去工　　　　　　1式

工
　
期
　
情
　
報

着手日
土工　　　　　　　　  　 1式

工　期

路盤工（RC-40）　　　75ｍ2

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

・水道事業管理者に
よる給水施設の開栓
を行った際に、メー
ターボックスおよび
止水栓筐の破損が
発見されたため、今
後の維持管理のた
めボックス等の交換
を実施する。
・遊歩道の枕木修繕
の際、枕木階段の腐
食があったため、歩
行者の安全確保の
ため枕木階段の修
繕を実施する。
・その他増減は現場
精査による。

3,499,200

工事箇所
さくら市桜ヶ丘2丁目他

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成28年7月5日 平成28年9月8日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 3,186,000

業者名 (有)内間建設 住所

工　事　名
平成28年度公園等修繕工事（びゅうフォレスト）

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 49
契約番号 2


