
【平成28年度】

平成 28 年 10 月 27 日現在

工　事　名
平成28年度 配水管拡張工事（第6工区）

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 53
契約番号 7

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 34,344,000

業者名 岡村建設株式会社 住所

工事箇所
さくら市柿木澤地内

工事種別 水道施設

第３回
契約日 平成28年7月1日 平成28年10月27日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

交通誘導員につい
て、当初設計では２
人/日を２５日間で想
定していたが、工事
進捗状況を考慮して
２人/日を３２日間と
したため、交通誘導
員を１４人増工する。

34,570,800

工
　
事
　
概
　
要

配水管布設工DIP（GX）φ 150：L=788.9m

工
　
期
　
情
　
報

着手日
配水管布設工DIP（GX）φ 100：L=4.6m

工　期

配水管布設工PPφ 50：L=105.4m

さくら市氏家2544番地

平成28年7月5日
平成28年7月5日

～
配水管布設工PPLP150A：L=13.3m 平成28年11月11日
仕切弁設置工φ 150、φ 100、φ 50：N=5基


