
【平成28年度】

平成 28 年 9 月 8 日現在

構造物高さ調整工　１式

区画線工：ドット外側線　破線30ｃｍ　L=5ｍ
区画線工：止まれ　L＝23.3ｍ

区画線工：停止線　実線45ｃｍ　L=2ｍ

栃木県さくら市氏家１２５８番地２

平成28年7月12日
平成28年7月12日

～
区画線工：停止誘導線　破線45cm　L=8m 平成28年9月14日

区画線工：十字マーク　文字・記号　L=6.5m
工
　
事
　
概
　
要

舗装準備工：不陸整正（補足材なし）A=1150㎡

工
　
期
　
情
　
報

着手日
舗装工：上層路盤（M40）t=12cm　A=1150㎡

工　期

舗装工：表層（密粒度Aｓｺﾝ）t=4cm　A=1163㎡

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

起工測量の結果、舗
装計画髙と既設構
造物の高さに高さ調
整が必要となったた
め、構造物高さ調整
工を追加したい。
１号人孔　 ３基
小型人孔  １基
消火栓　　 １基

6,123,600

工事箇所
さくら市上阿久津地内

工事種別 舗装

第３回
契約日 平成28年7月6日 平成28年9月8日

当初 第１回

金　額 5,940,000

業者名 株式会社　谷田建設 住所

第２回

区画線工： Ｔ字マーク　　　　　　　　　L=11m

工　事　名
平成28年度　区画道路舗装新設工事（その１）

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 56
契約番号 2

契
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報


