
【平成28年度】

平成 28 年 8 月 10 日現在

工　事　名
氏家小学校下足入れ交換・足洗場撤去工事

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 58
契約番号 -

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 4,104,000

業者名 有限会社　清水荘工務店 住所

工事箇所
さくら市氏家2491（氏家小学校）

工事種別 建築一式

第３回
契約日 平成28年7月6日 平成28年8月10日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

・昇降口に掲示して
あるパネルの撤去及
び壁の塗装を追加。

・床と下足入れとの
間にシーリングを追
加。

・散水栓設置を追
加。

4,536,000

工
　
事
　
概
　
要

下足入れ交換　：　一式

工
　
期
　
情
　
報

着手日
足洗場撤去　：　一式

工　期

0

栃木県さくら市卯の里2-26-8

平成28年7月11日
平成28年7月11日

～
0 平成28年8月24日
0


