
【平成28年度】

平成 28 年 8 月 8 日現在

栃木県さくら市松山1013-1

平成28年8月15日
平成28年8月15日

～
ます設置工　7箇所、舗装復旧工　一式 平成28年12月22日
区画線工　一式

工
　
事
　
概
　
要

工事延長Ｌ＝456.8ｍ

工
　
期
　
情
　
報

着手日
管路土工　一式、管布設工（ＶＵφ 200）　449.2ｍ

工　期

管路土留工　一式、組立マンホール設置工(1号）　8箇所

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成28年8月8日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 40,176,000

業者名 株式会社　猪瀬 住所

工　事　名
平成28年度さくら市特定環境保全公共下水道　管渠築造工事　第2工区

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 73
契約番号 6


