
【平成28年度】

平成 29 年 1 月 23 日現在

工　事　名
平成28年度　道路改良工事（市道K3178号）

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 74
契約番号

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 24,408,000

業者名 菱藤工業株式会社 住所

26,913,600

工事箇所
さくら市早乙女地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成28年8月2日 平成28年度12月7日 平成29年度1月23日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

○当該工事につい
て、沿線耕作者から
の要望で農耕作業
後に工事着手をする
計画であったが長雨
（天候不良）の影響
により農耕作業が遅
れたことにより、工事
の進捗を調整するこ
ととなったため、工事
期間を延長し完成年
月日を平成29年1月
31日までといたした
い。

○本工事の終点部
付近の掘削中にお
いて横断構造物の
破損等が確認でき、
機能が損なわれ通
行上の安全性が確
保されないことから、
道路横断部L=14.0m
をボックスカルバート
に布替え増工する。

24,408,000

工
　
事
　
概
　
要

土工:1.0[式]                            路盤工：951.8[㎡]

工
　
期
　
情
　
報

着手日
路床置換工:555[㎡]　　　　　　　　　表層工：951.8[㎡]

工　期

L型擁壁H=0.6～1.6:308[m]　　　　防護柵工：7.3[㎡]

栃木県さくら市喜連川6680-2

平成28年8月5日
平成28年8月5日

～
ボックスカルバート:8.0[m]　　　　　　区画線工：298.1[㎡] 平成28年1月31日
U型水路:91.8[m]


