
【平成28年度】

平成 28 年 12 月 6 日現在

さくら市馬場25

平成28年8月8日
平成28年8月8日

～
配水管布設工PPLP150A：L=14.4m 平成29年1月4日
仕切弁設置工φ 150、φ 100、φ 50：N=8基

工
　
事
　
概
　
要

配水管布設工DIP（GX）φ 150：L=194.8m

工
　
期
　
情
　
報

着手日
配水管布設工DIP（GX）φ 100：L=737.8m

工　期

配水管布設工PPφ 50：L=445.8m

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

・河川管理者との協
議により、橋梁添架
工を変更する。
・工事施工中の安全
確保のため交通誘
導員を増工する。
・その他数量につい
ては、現地精査の結
果とする。

41,612,400

工事箇所
さくら市柿木澤地内

工事種別 水道施設

第３回
契約日 平成28年8月2日 平成28年12月6日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 41,040,000

業者名 有限会社野沢設備工業 住所

工　事　名
平成28年度 配水管拡張工事（第8工区）

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 77
契約番号 11


