
【平成28年度】

平成 29 年 1 月 20 日現在

工　事　名
平成28年度 重要給水施設配水管工事

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 78
契約番号 10

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 33,156,000

業者名 株式会社斎藤工業 住所

33,220,800

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 水道施設

第３回
契約日 平成28年8月2日 平成28年12月13日 平成29年1月20日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

・想定外の地下埋設
物により、路線変更
などの対応に時間を
要したため。
・市役所駐車場内を
施工するにあたり、
イベント等を避ける
などの日程調整を
行ったため。

・不断水簡易弁２基
設置減
・夜間施工により労
務費の一部を夜間
分適用により増
・地下埋設物などに
より、工事延長減

33,156,000

工
　
事
　
概
　
要

DIP(GX)布設工φ 150・φ 100　　　L=419.3m

工
　
期
　
情
　
報

着手日
仕切弁設置工φ 150・φ 100　　　　10基

工　期

消火栓設置工φ 75×φ 65　　　　　3基

さくら市蒲須坂616

平成28年8月8日
平成28年8月8日

～
給水管分岐替工　　　　　　　　　　　一式 平成29年1月24日
仮設管PPφ 50布設・撤去工　　　　一式


