
【平成28年度】

平成 28 年 11 月 16 日現在

栃木県さくら市氏家2544

平成28年8月8日
平成28年8月8日

～
表層：（A=2745[m2]）　A=2620[m2] 平成28年12月15日
路上再生路盤工：（A=2745[m2]）　A=2589[m2]

工
　
事
　
概
　
要

舗装版取壊し：（A=2745[m2]）　A=2620[m2]

工
　
期
　
情
　
報

着手日
路面切削工：（A=2714[m2]）　A=2589[m2]

工　期

基層：（A=2745[m2]）　A=2589[m2]

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

○セメント量及び乳
剤量について、試験
結果のとおり変更す
る。
○施工重機の待機
等を考慮すると踏切
付近における施工が
困難なため、終点を
No.22+18.5から
No.22+8へ変更す
る。
○その他数量につ
いては現地再精査
の結果変更する。

42,055,200

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 舗装

第３回
契約日 平成28年8月3日 平成28年11月16日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 43,200,000

業者名 岡村建設株式会社 住所

工　事　名
平成28年度　道路舗装修繕工事（市道Ｕ1-17号）

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 80
契約番号 13


