
【平成28年度】

平成 29 年 10 月 27 日現在

土工：1式　　　　　　　　　　 仮設工：1式

支承工：1式　　　　　　　　　排水装置工：1式

平成28年9月8日
桁製作工：1式　　　　　　　 床板・横組工：1式 ～
輸送工：1式　　　　　　　 　 伸縮装置工：1式 平成29年10月31日

第1回変更
第2回変更

川田建設㈱　栃木県大田原市上石上
１８４８番地

船山建設工業㈱　栃木県さくら市喜連
平成28年9月8日
平成28年9月8日

～
支承工：1式　　　　　　　　　排水装置工：1式 平成29年3月25日
架設工：1式　　　　　　　　　地覆・縁石工：1式

工
　
事
　
概
　
要

橋長L=140.7m　幅員L=10.5m　PC4径間連結ポストテンション方式

工
　
期
　
情
　
報

着手日
桁製作工：1式　　　　　　　 床板・横組工：1式

工　期

輸送工：1式　　　　　　　 　 伸縮装置工：1式

架設工：1式　　　　　　　　　地覆・縁石工：1式

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

当工事は、橋梁前後
の道路が主桁架設
の為の運搬路として
必要であった。しか
しその道路新設工事
を実施するために必
要な沿線地権者から
の協力・同意に不測
の日数を要し、年度
内の完了が困難と
なった。このことか
ら、繰越申請手続き
中であったが、承認
が得られたことによ
り工期を延長し、平
成29年10月31日ま
でといたしたい。

○主桁架設及び門
型クレーン設置の際
の作業スペースを確
保する必要が生じた
ことから、橋台背面
部に盛土工289m3を
増工いたしたい。
○A1橋台及びA2橋
台ウイング部におけ
る高欄アンカーボル
ト・アンカープレート
について、橋梁本体
地覆部及び伸縮装
置部と一体的に施工
する必要が生じたこ
とから、本工事にお
いて施工することと
し、高欄用アンカー
ボルト・アンカープ
レート、ウイング部後
打コンクリート
1.7m3、型枠7.6m2、
足場工97掛m2を増
工いたしたい。
○床版横組工、地覆

404,287,200

工事箇所
さくら市葛城地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成28年9月2日 平成29年2月13日 平成29年10月6日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 404,287,200

業者名 川田・船山特定建設工事共同企業体 住所

410,119,200

工　事　名
平成28年度橋梁上部工事(市道K2012号)

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 90
契約番号


