
【平成28年度】

平成 28 年 8 月 31 日現在

さくら市草川６６－１

平成28年9月5日
平成28年9月5日

～
表層工：1749[m2] 平成29年2月21日
排水構造物工：1.0[式]

工
　
事
　
概
　
要

土工：1.0[式]

工
　
期
　
情
　
報

着手日
路床置換工：1063[m2]

工　期

路盤工：1713[m2]

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

工事箇所
さくら市上松山地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成28年8月31日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 34,236,000

業者名 株式会社　荒牧組 住所

工　事　名
平成28年度 道路改良工事(市道U1-10号)

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 92
契約番号


