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・L1路線付近の漏水
多発区域の布設替
を増工したため、そ
の分の工期を延長と
する。

・L1付近追加路線の
増工に加え、L1L2路
線の取出しを１か所
ずつ増工とする。

4,870,800

工事箇所
さくら市氏家地内他

工事種別 水道施設

第３回
契約日 平成28年9月1日 平成28年11月8日 平成28年12月2日
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当初 第１回

金　額 4,870,800

業者名 株式会社伸興建設 住所

5,659,200

工　事　名
平成28年度 配水管布設替工事（第2工区）

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 97
契約番号 14


