
【平成28年度】

平成 28 年 11 月 4 日現在

工　事　名
平成28年度　氏家市街地雨水排水対策事業堰改修工事

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 101
契約番号

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 3,045,600

業者名 有限会社　上野組 住所

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 とび・土工・コンクリート

第３回
契約日 平成28年8月31日 平成28年10月26日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

○越流堰施工にお
いて、越流先の水路
断面を確保し、効率
的に排水処理を行う
為、躯体の形状を変
更いたしたい。これ
に伴い、コンクリート
工を9.2㎥から11.4㎥
に、型枠工を21.2㎡
から28.8㎡、鉄筋工
を20tfから0.22tfにそ
れぞれ変更いたした
い。

3,348,000

工
　
事
　
概
　
要

土工　一式

工
　
期
　
情
　
報

着手日
排水構造物　一箇所

工　期

仮設工　一式

さくら市上野１４１－３

平成28年9月6日
平成28年9月6日

～
浚渫工　一式 平成28年11月4日
転落防止柵工　4.0m


