
【平成28年度】

平成 29 年 2 月 6 日現在

工　事　名
総合公園テニスコート改修工事

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 106
契約番号

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 26,460,000

業者名 佐藤建設工業株式会社 住所

工事箇所
さくら市櫻野地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成28年10月5日 平成29年2月6日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

暗渠排水の埋戻しを
一部路盤工へ変更
することで材料を一
部変更。

26,632,800

工
　
事
　
概
　
要

既存構造物撤去工：１式

工
　
期
　
情
　
報

着手日
人工芝設置：1,586㎡

工　期

ベンチ更新：6基

さくら市押上1065

平成28年10月17日
平成28年10月17日

～
テニスポスト撤去・設置：2組 平成29年3月10日
センター金具撤去・設置：2箇所


