
【平成28年度】

平成 28 年 10 月 11 日現在

栃木県さくら市氏家3450-94

平成28年10月18日
平成28年10月18日

～
側溝工：102.9[m]　　　　　　　　　　 　区画線工：250[m] 平成29年3月1日
ボックスカルバート工：1.0[式]　　　　防護柵工：[59.6m]

工
　
事
　
概
　
要

土工：1.0[式]　　　　　　　　　　　　　　集水桝：5[基]

工
　
期
　
情
　
報

着手日
小型重力式擁壁工：53.5[m]　　　　 路盤工：156[m2]

工　期

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工：95[m2]　　　　　 表層工：118[m2]

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

工事箇所
さくら市下河戸地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成28年10月11日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 17,409,600

業者名 株式会社　神和建設 住所

工　事　名
平成28年度道路改良工事(市道K3303号他)

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 107
契約番号 35


