
【平成28年度】

平成 28 年 3 月 8 日現在

表層工　A=499［㎡］
排水管接続工　1式

上層路盤工　A=499［㎡］

さくら市卯の里3丁目29番地3

平成28年10月18日
平成28年10月18日

～
蓋板設置（コンクリート蓋）　N=162［枚］ 平成29年3月17日
蓋板設置（グレーチング蓋）　N=18［枚］

工
　
事
　
概
　
要

土工　1式

工
　
期
　
情
　
報

着手日
既設側溝取り壊し工　1式

工　期

自由勾配側溝敷設　L=180［m］

下層路盤工　A=499［㎡］

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

○舗装面積の増加により
舗装復旧工を83㎡増工
する。
○U2010号の側溝に蓋が
入っていないため、
U2007、U2008号で撤去し
たコンクリート蓋、グレー
チング蓋を再利用で設置
する。
　L=500（51枚）　L=600
（32枚）　グレーチング（10
枚）
○U2010号の側溝に堆積
している土砂を撤去する
ため、側溝清掃工を8ｍ
増工する。
○宅地から新設した側溝
への排水管接続のため、
排水管接続工(1式）を増
工する。
○その他数量について
は、現地精査の結果とす
る。

10,087,200

工事箇所
さくら市草川地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成28年10月11日 平成29年3月8日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 9,363,600

業者名 株式会社　伸興建設 住所

工　事　名
平成28年度道路修繕工事（市道U2007号、U2008号）

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 112
契約番号 33


