
【平成28年度】

平成 29 年 1 月 6 日現在

工　事　名
平成28年度道路修繕工事（市道U1539号）

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 138
契約番号 41

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 3,456,000

業者名 有限会社　上野組 住所

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成28年11月2日 平成29年1月6日

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

　現地精査の結果、
舗装面積をA=299㎡
からA=321㎡に増工
する。
　停止指導線を設置
するため区画線設置
工（破線・白・W=45ｃ
ｍ）をL=4ｍ増工す
る。
　側溝と宅地の隙間
を埋めるため、間詰
めコンクリートをV=3
㎥増工する。
　その他、数量の増
減については現地精
査の結果とする。

3,780,000

工
　
事
　
概
　
要

工事延長　L=80.5m

工
　
期
　
情
　
報

着手日
自由勾配側溝(300*400～500)　L=60.0m

工　期

コンクリート蓋版設置（B=300)　54枚

区画線設置工（破線・白・W=45ｃｍ）　L=4.0ｍ

さくら市上野141-3

平成28年11月8日
平成28年11月8日

～
グレーチング蓋版設置（B=300)　6枚 平成29年1月16日
表層工　A=321㎡


