
【平成28年度】

平成 29 年 10 月 27 日現在

平成29年3月10日
～

平成30年2月1日

変更

栃木県さくら市鷲宿1345-2

平成29年3月10日
平成29年3月10日

～
表層工：1073[m2] 平成29年8月31日
縁石工：88.7[m]

工
　
事
　
概
　
要

土工：1.0[式]

工
　
期
　
情
　
報

着手日
路床置換工：610[m2]

工　期

路盤工：1026[m2]

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

本工事は密接に関
連する橋梁工事と重
複期間があり、工程
調整の結果、工事一
時中止措置を取って
いたが、その重複が
解消されたことによ
り、中止期間分の
154日間を延長いた
したい。

38,340,000

工事箇所
さくら市葛城地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成29年3月6日 平成29年8月3日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 38,340,000

業者名 笹沼建設(株) 住所

工　事　名
平成28年度道路改良工事その2(市道K2012号)

平成２８年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 184
契約番号


