
【平成29年度】

平成 30 年 2 月 2 日現在

集水桝：6基　　　　　　　　　　区画線工：705.4m

側溝工：176.2m　　　　　　　縁石工：38.5m

平成29年7月10日
土木：1.0式　　　　　　　　　　路盤工：1066m2　　　 ～
路床置換工：824m2　　　　　表層工：1116m2 平成30年2月9日

第１回変更
第２回変更

栃木県さくら市草川66番地1

平成29年7月10日
平成29年7月10日

～
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工：13.5m　　構造物撤去工：1.0式 平成30年1月25日
集水桝：4基　　　　　　　　　　区画線工：696.2m

工
　
事
　
概
　
要

土木：1.0式　　　　　　　　　　路盤工：1012m2　　　

工
　
期
　
情
　
報

着手日
路床置換工：876m2　　　　　表層工：1065m2

工　期

側溝工：112.1m　　　　　　　縁石工：38.8m

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工：13.5m　　構造物撤去工：1.0式

第２回

変
更
理
由
及
び
変
更
内
容

○隣接する商業施
設の補償工事の工
程調整や、商業施設
の利用者への出入り
等に支障を及ぼさな
いような作業内容と
したことにより不測
の日数を要した。こ
のことにより工期内
の完了が困難となっ
たことから、工期を
15日間延長する。

○本工事実施にあたり、隣
接店舗へ工事の周知・説明
を行った際に店舗利用者の
店舗への安全な出入りを確
保する必要が生じたことか
ら、仮設出入口を設置する。
これに伴い、路盤工(t=20cm
A=54㎡),アスファルト表層工
(t=5cm A=54㎡)を増工する。
また、仮設出入口復旧に伴
い、路盤工(t=20cm　A=29
㎡),アスファルト表層工
(t=5cm A=29㎡),区画線
L=28mを増工する。

○当初計画では、交通誘導
員3人の配置としていたが、
交通管理者との立会・協議
の結果、交差点部施工時に
おいては、より通行者の安全
を考慮することとし、信号機
を点滅処理とし、尚且つ4人
の配置にて施工することとし
た。また、近隣の高等学校の
朝の登校、夕刻時の店舗の
来店ピーク時間への影響を
考え、施工時間を短縮するこ
ととした。このため各工種の
日当たり施工量を変更し、交
通誘導員を114人から88人
増員し、202人とする。

○その他、数量の増減につ
いては現地再精査による。

24,192,000

工事箇所
さくら市氏家地内

工事種別 土木一式

第３回
契約日 平成29年7月6日 平成30年1月17日 平成30年2月2日

契
　
約
　
情
　
報

当初 第１回

金　額 24,192,000

業者名 株式会社　荒牧組 住所

28,393,200

工　事　名
平成29年度交差点改良工事(市道U1100号他)

平成２９年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号 25
契約番号 5


